

Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МАОУ СОШ № 1 г. Покачи

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ СОШ № 1 г. Покачи в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАОУ СОШ № 1 г. Покачи» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ СОШ № 1 г. Покачи»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (август 2020 – сентябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (май 2021).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ СОШ № 1 г. Покачи»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020	Сентябрь 2020	Директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МАОУ СОШ № 1 г. Покачи	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Январь 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР

4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Декабрь 2020	Май 2021	Зам. директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> · педагогическое управление воспитательным процессом; · уровень воспитанности учащихся; · эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; · участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Март 2021	Зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Август 2020	Апрель 2021 года	Зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Август 2020	Апрель 2021 года	Зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Август 2020	Апрель 2021 года	Зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Август 2020	Апрель 2021 года	Зам. директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание	Проект	Август 2020	Апрель 2021	Зам. директора по ВР

	деятельности»	содержательной части программы		года	
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	Август 2020	Апрель 2021 года	Зам. директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Школьные медиа»; • «Организация предметно-эстетической среды»; 	Проект содержательной части программы	Август 2020	Апрель 2021	Зам. директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Март 2021	Июнь 2021	Зам. директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МАОУ СОШ № 1 г. Покачи	Протокол заседания пед. совета	Август 2020	Май 2021 года	Зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете Родителей	Протокол Совета родителей	Декабрь 2020	Май 2021 года	Зам. директора по ВР

10	Обсуждение проекта программы воспитания с Педагогическим советом школы	Протокол заседания совета школы	Декабрь 2020	Май 2021 года	Зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета старшеклассников и Совета родителей	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ СОШ № 1 г. Покачи по реализации программы воспитания	Локальные акты	Август 2020	Апрель 2021 года	Зам. директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор школы
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор школы
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Зам. директора по ВР Методист

16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МАОУ СОШ № 1 г. Покачи	Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Зам. директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор школы Зам.директора по воспитательной работе
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор школы
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МАОУ СОШ № 1 г. Покачи на официальном сайте школы	Сайт школы	Сентябрь 2020	Январь 2021	Ответственный за сайт школы
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МАОУ СОШ № 1 г. Покачи, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Е Ответственный за сайт школы
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт школы
Мониторинг					

22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Проект Положения об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Зам. директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в квартал в течение года		Зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор школы
25	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Директор школы Зам. директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
26	Укрепление материально-технической базы МАОУ СОШ № 1 г. Покачи для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Зам. директора по АХЧ