

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ОРГСТРУКТУРА ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН  
«БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»

2022

# ПРОЕКТ «БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»



Комплексное тестирование  
не менее 14 000 учащихся  
9-10 классов  
образовательных учреждений  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

Цель - создание системы действенной профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, способствующей формированию их профессионального, личностного и социального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями, с учетом социокультурной и экономической ситуации, потребностей и тенденций рынка труда, а также формированию надпрофессиональных навыков


# УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»



1. г. Когалым – не менее 1100 учащихся;
2. г. Лангепас – не менее 720 учащихся;
3. г. Мегион – не менее 970 учащихся;
4. г. Нягань – не менее 1130 учащихся;
5. г. Покачи – не менее 250 учащихся;
6. г. Пыть-Ях – не менее 820 учащихся;
7. г. Радужный – не менее 740 учащихся;
8. г. Урай – не менее 730 учащихся;
9. г. Югорск – не менее 750 учащихся;
10. Белоярский район – не менее 530 учащихся;
11. Березовский район – не менее 450 учащихся;
12. Кондинский район – не менее 560 учащихся;
13. Нефтеюганский район – не менее 700 учащихся;
14. Нижневартовский район – не менее 500 учащихся;
15. Октябрьский район – не менее 700 учащихся;
16. Советский район – не менее 800 учащихся;
17. Сургутский район – не менее 2250 учащихся;
18. Ханты-Мансийский район – не менее 300 учащихся.



## ОРГСТРУКТУРА ПРОЕКТА «БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»





## ЭТАПЫ ПРОЕКТА «БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 02.06 – 30.09	ПРОФИОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ октябрь	ПРОФИОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ 25.10 – 05.11	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 05.11 – 19.11
<ul style="list-style-type: none"><li>• Назначение ответственных лиц</li><li>• Заключение договоров</li><li>• Обучение педагогов-психологов, классных руководителей</li><li>• Формирование списков обучающихся</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Способности, навыки, профессиональные роли</li><li>• Рекомендуемый профиль обучения</li><li>• Уровень развития надпрофессиональных навыков</li><li>• Профессиональные роли ребёнка</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ретроспектива технологий</li><li>• Игра «Дизайнер профессий будущего»</li><li>• Игра «Один день в будущем»</li><li>• Презентация «Профессии будущего»</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Муниципальный этап</li><li>• Региональный этап</li></ul>

# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»



## 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Определение ответственных лиц за реализацию проекта от МОУО <b>НЕ ВЫПОЛНЕНО: ПЫТЬ-ЯХ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН</b>	14.06.2022	МОУО СПО
2.	Заключение соглашений между СурГУ и МОУО, СПО	01.07.2022	СурГУ МОУО СПО
3.	Проведение совещаний-семинаров	15.06.2022, ежемесячно	СурГУ
4.	Формирование списков ОО	25.06.2022	МОУО
5.	Формирование списков педагогов-психологов, классных руководителей	25.06.2022	МОУО
6.	Формирование списков обучающихся – участников проекта	15.08.2022	МОУО
7.	Разработка онлайн-курса по проведению комплексного тестирования обучающихся, сценария тренинга «Дизайн профессий будущего», апробация системы тестирования	15.08.2022	МГУ, СурГУ
8.	Подготовка и заключение контрактов с муниципальными центрами профориентации по организации тестирования и проведению тренинга	26.08.2022	СурГУ МОУО
9.	Подготовка и заключение контрактов с колледжами по организации конкурса «Профессии будущего»	26.08.2022	СурГУ СПО

# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»



## 2. ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Презентация проекта «Будущий профессионал» на августовском совещании педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	26.08.2022	СурГУ
2.	Обучение педагогов-психологов образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению тренинга «Дизайн профессий будущего»	15.09.2022	СурГУ
3.	Обучение классных руководителей образовательных организаций и преподавателей СПО проведению комплексного тестирования обучающихся	15.09.2022 – 30.09.2022	СурГУ
4.	Обучение членов жюри конкурса «Моя будущая профессия»	15.09.2022 – 30.09.2022	СурГУ
5.	Проведение комплексного тестирования обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	30.09.2022 - 15.10.2022	МОУО, ОО
6.	Проведение тренингов «Дизайн профессии будущего» с обучающимися образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25.10.2022 – 05.11.2022-	МОУО, ОО
7.	Проведение муниципальных этапов конкурса «Профессии будущего»	12.11.2022	МОУО СПО
8.	Проведение Регионального этапа конкурса «Профессии будущего»	19.11.2022	СурГУ
9.	Освещение мероприятий в СМИ	15.09.2022- 19.11.2022	МОУО СПО СурГУ

# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БУДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ»



## 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Формирование отчётов по профориентационному тестированию в разрезе муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	05.12.2022	СурГУ МОУО
2.	Формирование отчётов о проведении тренингов среди обучающихся образовательных организаций и обучающихся СПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	05.12.2022	СурГУ МОУО
3.	Формирование протокола конкурса «Моя будущая профессия»	12.12.2022	СурГУ
4.	Подготовка сводного отчёта о реализации проекта «Будущий профессионал»	12.12.2022	СурГУ
5.	Проведение семинара-совещания по итогам реализации проекта «Будущий профессионал»	12.12.2022	СурГУ





# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Телефон: 8(3462)76-31-15



Адрес: Г. Сургут, ул. Ленина, 1



Сайт: <https://модельныйцентр.рф>



E-mail: [konovalova\\_yus@surgu.ru](mailto:konovalova_yus@surgu.ru)